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GATO AMBIENTE, UNA NUOVA REALTA

DEL DECOMMISSIONING, SUPERATE CON SUCCESSO
NEL POLO INDUSTRIALE DI ROSIGNANO SOLVAY

DI MATTIA DE RONCH*

| polo industriale di Rosignano Sol-
vay si affaccia direttamente sulla
Costa degli Etruschi, lambita dal
mar Tirreno, mescolando sempre
storia e natura, paesaggio e cultura.
In questo contesto Rigato Ambiente,
nel periodo che va dal novembre 2019
allo stesso mese del 2020 ha condotto
per conto di Solvay Chimica Italia spa
un interessante intervento di decom-
missioning di alcuni reparti non piu in
funzione che erano adibiti alla produ-
zione di perborato e percarbonato (re-
parti PBS-PCS).
Rigato Ambiente si & affacciata soltan-
to da poco nel settore del decommis-
sioning, ma puo vantare la solida espe-
rienza, pluridecennale, del proprio staff
tecnico e operativo. L'intervento de-
scritto in queste pagine ha costituito,
da un certo punto di vista, il battesimo

operativo dell'azienda, che da questo
momento ha intensificato i suoi inter-
venti sul territorio centro settentriona-
le dell'ltalia, alternando alle demolizio-
ni anche interventi di bonifica.

DECOSTRUZIONE
E RECUPERO

| reparti erano caratterizzati da un vo-
lume fuori terra complessivo di circa
32.000 m?® costituito da strutture sia
in laterocemento che in carpenteria
metallica, su un'area di sedime di circa
2.300 m?,

La demolizione e stata resa fino a quo-
ta del piano di riferimento esistente, in-
tervenendo puntualmente sulla strut-
tura delle fondazioni per dei saggi di
ispezione preventivi, in quanto oggetto
di recupero da parte del committente
nell'edificazione di nuove strutture.

L'intervento e stato contraddistinto
da stringenti limiti di batteria costituiti
dalla presenza su tutti i lati del cantiere
di attivita produttive in corso di svolgi-
mento, traffico veicolare, reparti attivi
in adiacenza e pipelines in quota a di-
stanze inferiori ai 10 m, nonché da aree
classificate ATEX.

La demolizione & stata caratterizzata
da un impegno complessivo di circa
700 uomini-giorno e ha portato com-
plessivamente alla produzione di circa
1.600 tonnellate di rottami ferrosi e
di circa 3.700 tonnellate di materiale
inerte, nonché di materiali contami-
nati da amianto che Rigato Ambiente
ha bonificato in proprio, disponendo
dell'expertise e delle abilitazioni ne-
cessarie.

Lo sviluppo in altezza, fino a una quo-
ta di +32,00 m di strutture metalliche e

65



WORK IN PROGRESS

impianti e fino a +18,00 m di quota del-
le strutture in laterocemento, ha richie-

sto di intervenire con combinazioni di
tecniche di demolizione tra cui la de-
costruzione in quota con autogru fino
a 250 tonnellate di portata, e I'impiego
di escavatori cingolati con pinza uten-
sile montata su braccio lungo, nel caso
specifico un escavatore Hitachi ZX350
HSD-3 con braccio da 22 m.

Il committente, inoltre, ha richiesto il
recupero di alcune apparecchiature,
tra cui un silo metallico con un diame-
tro di circa 5 m e uno sviluppo vertica-
le di circa 13 m. L'apparecchio e stato
recuperato mediante sollevamento e
messa a dimora su selle lignee studia-
te da Rigato Ambiente.

LA STRUTTURA

La particolarita che ha caratterizzato
l'intervento e stata la demolizione di
due solai collaboranti tipo HI-BOND
a copertura del reparto PCS, posti ri-
spettivamente a quota +18,00 m dal
piano di riferimento e, soprattutto, a
+24,00 m dal piano di riferimento.

Lo schema statico della struttura
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dell'edifico PCS era costituito da tre

campate affiancate di larghezza com-

plessiva pari a 16 m, che si sviluppava-

no in direzione Nord-Sud per una lun-

ghezza complessiva di 44 m.

La parte meridionale, con elevazione

flno a +24,00 m, si estendeva per una

superficie pari a circa 390 m? mentre la

parte settentrionale, con elevazione fino

a+18,00 m, si estendeva per una super-

ficie pari a circa 320 m?. La struttura era

in profilati metallici tipo IPE o HEA.

| solai terminali a quota +24,00 m e

+18,00 m erano della tipologia colla-

borante tipo HI-BOND e costituiti, par-

tendo dal basso verso l'alto, da:

® |amiera grecata con orditura in di-
rezione Nord-Sud;

® getto
elettrosaldata;

® due strati di guaina impermeabi-
lizzante;

in calcestruzzo con rete

® |etto di posa in malta cementizia;
®  mattonelle ceramiche di finitura.
Il pacchetto del solaio in appoggio
aveva uno spessore medio di circa 22
cm. | solai, infine, erano caratterizzati
dalla presenza di un importante sporto

di gronda di circa 110 cm che deter-

minava una superficie complessiva, su
entrambe le porzioni, di circa 850 m?,
per un peso stimato di circa 550 ton-
nellate.

LINTERVENTO
L'analisi della struttura dell'orditu-
ra primaria e secondaria di sostegno
del solaio collaborante e dello sporto
di gronda ha suggerito la realizzazio-
ne di una campitura regolare di conci
rettangolari da isolare, imbracare, sol-
levare e abbassare a terra per la demo-
lizione completa.
La preparazione dei conci al fine dell'i-
solamento strutturale ha previsto I'e-
secuzione di:
® tagli longitudinali preliminari lun-
go l'orditura principale del solaio e
tagli trasversali in fase di solleva-
mento mediante sega circolare su
guide metalliche;
preliminari
dello sporto di gronda e delle travi
perimetrali costituite da un profilo
metallico IPE all'interno di un get-
to in calcestruzzo;

®  demolizioni parziali



LA DEMOLIZIONE DEL TERRAZZAMENTO A QUOTA +24
DELLEX REPARTO PCS DELLA SOLVAY

Nelle giornate del 28 e 29 maggio
2020 si & proceduto alla decostruzio-
ne del solaio a quota +24,00 m me-
diante I'abbassamento dei 18 conci
individuati.

Lintervento e stato eseguito per cia-
scun concio secondo gli step seguenti:
e imbraco in n. 4 punti ai vertici
mediante imbrachi ad U con ca-
tene;
isolamento in quota mediante
completamento dei sezionamenti
con sega circolare e taglio ossipro-
panico;
sollevamento e svaro a terra del
concio;
demolizione meccanica a terra.
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® carotaggi preliminari passanti del
solaio;

® tagli a caldo dell'orditura primaria
e secondaria in prossimita dei pe-
rimetri dei conci in fase di solle-
vamento;

® tagliacaldo delle gambe di soste-
gno in fase di sollevamento.

La preparazione del solaio ha presen-

tato dei vincoli dati dalla necessita di

mantenere la staticita e praticabilita

delle strutture in fase preliminare; e

dalla necessita di ottimizzare i tempi

di preparazione contestualmente alla

fase di sollevamento.

Gli interventi di sollevamento veri e

propri sono stati esequiti in due mo-
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menti separati per complessive cinque
giornate lavorative, nel corso dei mesi
di maggio e giugno 2020, e hanno ri-
guardato, prima, l'abbassamento di
18 conci costituenti il solaio a quo-
ta +24,00 m, e poi I'abbassamento di
15 conci costituenti il solaio a quota
+18,00 m.

L'attivita e stata eseguita mediante il
piazzamento di autogru Terex Demag
AC350 allestita con circa 80 t di zavor-
ra per poter sollevare conci del peso di
circa 20 t e con uno sbraccio fino a 24
m. Le fasi di lavoro hanno previsto per
ciascun concio:

®  |'imbraco in 4 punti ai vertici me-

diante imbrachi ad U con catene;

® |isolamento in quota mediante
completamento dei sezionamenti
con sega circolare e taglio ossi-
propanico;

® | sollevamento e svaro a terra del
concio;

® |a demolizione meccanica a terra
con utensile montato su escava-
tore cingolato.

COORDINAMENTO
E LINEARITA

Gli spazi a terra limitati e la necessita
di efficientare la presenza del mezzo
di sollevamento, hanno richiesto un
estremo coordinamento delle risorse
in campo, con la cautela dovuta alla
quota di lavoro e alla necessaria pro-
tezione degli operatori in campo, che
in quota sono sempre stati assicurati a
linee di trattenuta temporanee.
L'attivita si & svolta con estrema line-
arita, grazie alla progettazione ope-
rativa preventiva e a una particolare
attenzione in fase di preparazione pre-
liminare dei conci, che ha permesso di
svolgere con ripetizione quasi mecca-
nica I'attivita di imbraco, sollevamento
e abbassamento dei conci.
Nonostante gli ostacoli portati dal-
le difficili condizioni esterne, leggasi
pandemia, I'intervento si & svolto con
grande successo e nel pieno rispetto
delle piu rigide procedure interne di
Solvay Chimica lItalia spa per la sal-
vaguardia della salute e sicurezza dei
lavoratori e per la tutela dell'ambiente.
L'esito positivo dell'intervento puo es-
sere visto con soddisfazione da parte
di Rigato Ambiente, che si conferma
come una realta capace di affrontare
interventi di decommissioning di un
certo spessore, e anche con soddisfa-
zione da parte del Committente, per la
scelta corretta del partner operativo e
per la possibilita di disporre ora di un
nuovo spazio da adibire a nuove pro-

duzioni.
*Rigato Ambiente



